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. Einzelkosten der Teilleistung (EKT). .

8 A Baubetrieb — Bauprozessmanagement
8 B Building Information Modeling
8 C Kostenplanung; Honorarordnung
8 D Facility Management; Wertermittlung

BAUBETRIEB — BAUPROZESS-
MANAGEMENT ....................
Projektmanagement. ..................
Grundlagen. ............ ... ...
Projektmanagementphasen und -prozesse . . .
Leistungsbild und Vergiitungen
Projektmanagementziele ..
Projektorganisation und Vergabemodelle . . .
Konfliktldsungsverfahren. . ..............
Ablauf- und Terminplanung. .
Ressourcenplanung. . ..
Kalkulation..........................
Einordnung der Kalkulation in das

Rechnungswesen ......................
Autfbau der Kalkulation . ...........

Baustellengemeinkosten (BGK). . . . ..
Allgemeine Geschiftskosten (AGK)/

Gewinn (G). . .ooiii e
Ablauf Kalkulation tiber die Angebotssumme
Bauausfithrung. ................... ...
Bauleitung ...............
Bauverfahren im Uberblick
Nachhaltiges Bauen . ..................
Nachhaltigkeit im Immobilienmanagement. .
Zertifizierungssysteme. . .. ..............

BUILDING INFORMATION
MODELING.........................
Grundlagendes BIM . . ................
Entwicklungdes BIM .................
Internationaler Entwicklungsstand. . ..
Nationaler Entwicklungsstand . ...........
Reifegrade von BIM. ...................
Methodik der Kollaboration mit BIM
Grundsitzliche BIM-Ziele . . .........
Anwendungsfélle von BIM . .
Vorgaben zur Umsetzung. . . .
Projektrollen. . ........................
Datenmodell und Schnittstellen .........
Bedeutung von Teilmodellen und Fach-
modellen. ........... ... ... oL
Entwicklungsstufen der Datenlage und des

Proprietire Losungen und offener Datenaus-
tausch. ... .. i
Industry Foundation Classes (IFC) ........
BIM Collaboration Format (BCF). . .. ..
Dimensionen der Modelle . ..............
Projektplattformen und Common Data
Environment. . ........................
Model Viewer und Model Checker. . ... ...
Typische Anwendungsméglichkeiten fiir
BIM ... ... ..
Einsatz standardisierter Objekte.
Terminplanung. .......................
Kostenermittlung und Angebotsbearbeitung .
Rechtliche Rahmenbedingungen ........
BIM-Einfiithrung .....................
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KOSTENPLANUNG; WERT-
ERMITTLUNG; HONORARORDNUNG
Kostenplanung nach der DIN 276:2018-12
und unter Zugrundelegung der DIN 277-
1:2016-01. ... ...
Sinn und Zweck der Norm, Begriffe. ... ...
Wesentliche Anderungen der DIN 276:2018-
12 gegeniiber der DIN 276 a.F............
Begriffe und Systematik der Kostenplanung
nach DIN 276:2018-12..................
BezugsgroBen der Kostenplanung nach

DIN 277-1:2016-01 ....................
Grundprinzipien einer Kostenermittlung nach
DIN 276:2018-12......................
Kostenkontrolle und Kostensteuerung nach
DIN 276:2018-12......................
Honorarordnung (HOAI) ... ...
Aktuelle Fassung der HOAI 2021 . . .
Anwendungsbereich der HOAI 2021. .. . ...
Honorarvereinbarung und Berechnung des
Honorars. ......................... ...

FACILITY MANAGEMENT; WERT-
ERMITTLUNG
Einfithrung . .
Prozesse ............ ... ... ..

Nutzen des Facility Managements. . .......
Facility Management nach
DINENISO41011....................
Begriffe........... ... ...
Facility Management — Modell
Leistungsumfang des Facility Managements.
Gebiudemanagement. . . ...............
Abgrenzung Facility Management und
Gebdudemanagement. . .................
Gebdudemanagement nach DIN 32 736 .. ..
FM-gerechte Gebiudeplanung . .........
Ganzheitliches Bauen
Lebenszyklus von Gebduden. ............
Gebédudeentwurf. . ......... ... . ...
Lebenszykluskosten . . .................
Anwendungsbereich der GEFMA-Richtlinie

Lebenszykluskosten im FM. .............
Berechnung der Lebenszykluskosten nach
GEFMA 220-1.............
Nutzungskostenermittlung
Betreiberverantwortung nach

GEFMA 190 .........................
Anwendungsbereich. . ... ....
Gesetzliche Verantwortung .
Pflichteniibertragung . ..................
‘Wertermittlung von Grundstiicken und
Immobilien ..........................
Rechtsgrundlagen. . ....................
Wertermittlungsverfahren ...............
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